


Committente: 

Località: BOCCA SCALUCCE

PROGRAMMA LAVORI

N.
Durata 
[giorni]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

1 1 4

2 1 4

3 1 4

4 1 4

5 2 4 4

6 1 4

7 2 4 4

8 2 4 4

9 1 4

10 2 4 4

11 1 4

12 1 2

13 7 2 2 2 2 2 2 2

14 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 2 2 2

16 2 2 2

17 1 2

18 2 2 2

19 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

20 2 4 4

21 2 4 4

22 6 4 4 4 4 4 4

23 5 4 4 4 4 4

24 5 4 4 4 4 4

25 3 4 4 4

26 1 4

27 1 4

settimana 10

Posa materassino drenante (gradino superiore)
Stesa terreno vegetale

Posa recinzione perimetrale e cancelli di accesso
Lavorazione del terreno, concimazione, semina, prima irrigazione
Installazione delle piastre di controllo topografico

Scavo al gradino superiore e sistemazione rifiuto sul gradino inferiore
Posa teli impermeabili (in caso di pioggia e sempre a fine giornata)

Lavori di finitura
Posa canalette perimetrali di raccolta acque 

Posa materassino bentonitico su gradino superiore
Posa e saldatura telo impermeabile costituito da TNT-HDPE-TNT
Posa materiale drenante (gradino inferiore)

settimana 9

Sagomatura gradino inferiore
Rinterri e realizzazione del selciatone in pietrame rivestimento alveo

Risagomatura della scarpata a valle del gradino inferiore 

Pulizia e scavo di regolarizzazione delle pareti per posa impermeabilizzazione
Stesa argilla su pareti

Sistemazione viabilità e aree esterne
Sistemazione della viabilità esterna alla discarica 

Allestimento cantiere, posa recinzioni provvisorie e segnaletica

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 
E COMUNE DI ILLASI

settimana 4

Stesa argilla su rifiuto gradino inferiore

settimana 5

Lavorazione

settimana 6 settimana 7 settimana 8settimana 3

Oggetto: Messa in sicurezza permanente del sito di interesse  regionale "Bocca Scalucce" - Fase 2

settimana 2

Spianto cantiere
Pulizia canalette, pozzetti, spianto cantiere

Scavo e getto soletta di fondazione

Sgombero rifiuti ingombranti presenti nell'area di intervento
Realizzazione muro di sostegno / briglia

settimana 1

Allestimento cantiere

Posa gabbioni, realizzazione pozzetto di raccolta e posa tubo di scarico

Preparazione piste di accesso al gradone inferiore

Stesa stabilizzato e posa traverse di controllo delle acque

Campionamenti argilla e controlli

settimana 12 settimana 13

Sistemazione della viabilità interna e sgombero rif iuti

Realizzazione capping di copertura
Stesa materiale di regolarizzazione

Campionamenti argilla e controlli
Sagomatura superiore

settimana 11


